INFORME DE OBRA

CONTRATO NO. 1151.20.4-003 DEL 2/12/13

ADECUACION SALON DE PRACTICAS HOSPITALARIAS EN LA SEDE LICEO FEMENINO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR.

SE INICIAN LABORES CON LOS DESMONTES DE LAMPARAS, ESTRUCTURA DE CIELO FALSO Y LAMINAS DE ICOPOR, DE IGUAL FORMA  SE INICIA CON LA DEMOLION DEL PISO EN BALDOSA, LOS SOBRANTES SON ALMACENADOS DENTRO DEL COLEGIO Y PUESTOS A DISPOSICION DE LA INTERVENTORIA.
SE INICIA LA CONSTRUCCIÓN DELA RED ELECTRICA, HABILITANDO UN TOMA DE TELEVISION, DOS TOMAS A 110 Y UNO A 220 PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, TAMBIEN SE CONSTRUYE EL PUNTO DE ILUMINIACON PARA EL BAÑO Y EL MODULO DEL COMPRESOR,  Y LA RED HIDROSANITARIA PARA EL BAÑO SE CONSTRUYE Y EL CONECTADA A UNA CAJA EXISTENTE EN EL AREA DE LABORATORIO (PRIMER PÍSO), ESTA CONECION SE REALIZA ROMPIENDO LA LOSA E INSTALANDO UN BAJANTE DE AGUAS NEGRAS DE 3”, EL PUNTO DE SERVICIOS ES CONECTADO A UNA RED SANITARIA  INDEPENDIENTE QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE EXTERIOR DEL COSTADO NORTE DE LA SEDE EDUCATIVA, EN ESTE ESPACIO SE REALIZARON ADECUACION DE LA RED SANITARIA E HIDRAULICA, TAMBIEN SE REALIZA LA ADECUACION DE UNA CAJA DE INSPECCION.
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SE CONSTRUYO EL PUNTO DE SERVICIOS CON CONEXIONES DE AGUA EN TUBERIA DE  ½”, INSTALCION ELECTRICA CON TOMA A 110 VOL, ACOMETIDA DE AIRE CONECTADA AL MODULO DEL CONPRESOR EN MANGUERA PARA PRESION DE 360 PSI Y DIAMETRO DE 3/8”, Y LA RED SANITARIA PARA LA EVACUACION D ELOS RESIDUOS EN TUBERIA DE 2”, TODO ESTO UBICADO EN EL COSTADO IZQUIERDO DE LA SILLA EN UNA AREA DE 25CM X 25 CM.
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EL BAÑO PARA DISCAPACITADOS FUE DOTADO CON MARCO Y PUERTA NUEVA PARA AMPLIAR EL VANO Y PODER INGRESAR CON LA SILLA DE RUEDAS, SE DOTO CON SANITARIO,  LAVAMANOSY DUCHA NUEVA, EL ENCHAPE EN EL AREA DE LA DUCHA SERA DE COLOR BLANCO E  INSTALADO A UNA ALTURA DE 1.85 CMEN EL AREA DE LA DUCHA Y EN EL RESTO DEL AREA A UNA ALTURA DE 1.25, EL RESTO D ELOS MUROS SERAN ESTUCADOS Y PINTADOS DE COLOR BLANCO; LOS MUROS INTERNOS DEL BAÑO SE CONSTRUYERON EN LADRILLO DEBIDAMENTE REPELLADOS.
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EN UN COSTADO DEL BAÑO SE REALIZO UN VANO CON UNA ABERTURA DE 1.2MTS DE LONG. POR UNA ALTURA DE 1.75 MTS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MESON SOBRE EL CUAL SE INSTALARA UN LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE Y UN GRIFO CUELLO DE GANZO, ESTE ESPACIO ESTARA ENCHAPADO A UNA ALTURA MINIMA DE 40CM E EL SALPICADERO Y SERA UTILIZADO EN LAS PRACTICAS COMO LAVA INSTRUMENTAL. LA PARTE INFERIOR DEL MESON SERA ESTUCADA Y ENCHAPADA EN EL PISO, LAS PUERTAS DE ESTE  ESPACIO SERAN CORREDIZAS, CONSTRUIDAS EN  MARCOS DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO Y ACRILICO MULTIUSOS DE COLOR BLANCO, ESTE ESPACIO CONTARA CON UN TOMA Y UN PUNTO DE ILUMINACION.
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RESPECTO A LOS MUROS, LOS CALADOS EXISTENTES FUERON DEMOLIDOS PARA DAR CABIDA A LAS VENTANAS, PARA ESTO FUE NECESARIO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VIGA SUPERIOR LA CUAL FUE ANCLADA A LA VIGA EXISTENTE, ESTA VIGA FUE NECESARIA CONSTRUIRLA PARA QUE LA VENTANA QUEDARA POR DEBAJO DEL NIVEL DEL CIELO FALSO Y NO POR ENCIMA COMO LO ESTABA ANTERIORMENTE.
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PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CIELO FALSO SE REALIZO LA REVISION DELA CUBIERTA, REALIZANDO EL CAMBIO DE ALGUNAS TEJAS PARTIDAS, EL AMARRE DELAS TEJAS EXISTENTES, LA INSTALACION DELAS SOLAPAS LATERALES PARA EVISTAR FILTRACIONES DE LLUVIA POR LOS BORDES Y SE SELLARON LOS HUECOS DE LAS TEJAS DE VENTILACION EXISTENTES PARA EVITAR EL INGRESO DE ANIMALES AL INTERIOR DEL CIELO FALSO.
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SE VERIFICO QUE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE TUVIERA LA CAPACIDAD DE RESISTIR EL PESO DE LAS PLACAS DE BOARD, SIN EMBARGO SE INSTALARON TRES PIE DE AMIGOS METALICOS QUE SERVIRAN COMO APOYO DE LAS CERCHAS EN  LOS TRAMOS MAS LARGOS, TAMBIEN HUBO LA NECESIDAD DE COLOCAR SOBRE LAS CORREAS TUBERIA RECTANGULAR DE 3”X1” PARA LA INSTALACION DE LOS TEMPLETES QUE SOSTIENEN EL CIELO Y DE ESTA FORMA REPARTIR MEJOR LAS CARGAS.
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SOBRE EL CIELO FALSO EN BOARD SE INSTALARAN LAS LAMPARAS LAS CUALES SERAN EMPOTRADAS EN EL AEA DEL SALON Y BAÑO, EN EL MODULO DEL COMPRESOR SE INSTALARA UN PLAFON YA QUE ESTE NO SERA DE MUCHO USO, SOLO EN EL MOMENTO DE REALIZAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO, EL CIELO FALSO DE ESTE ESPACIO TAMBIEN SERA EN BOARD Y SUS MUROS ESTARAN ESTUCADOS Y PINTADOS DE COLOR BLANCO.
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EL REPELLO DEL PISO FUE RETIRADO Y POSTERIORMENTE CONSTRUIDO CON EL FIN DE DAR NIVELES A TODO EL ESPACIO, EN EL AREA DEL BAÑO FUE NECESARIO SUBIR EL NIVEL EN DE PISO A +10CM, CON EL FIN DE LOGRAR ALTURA QUE PERMITIERA DAR PENDIENTE A LA TUBERIA SANITARIA , PARA  LA UNION DE LOS DOS NIVELES EL DEL SALON Y EL DEL BAÑO FUE NECESARIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RAMPA QUE FACILITE EL INGRESO DE UNA SILLA DE RUEDAS.
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EL PISO SUMINISTRADO PARA LA INSTALACION ES DE COLOR BLANCO, TRAFICO 4 Y EN FORMATO DE 44CM X 44CM Y SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE, LA JUNTAS SERAN SELLADAS CON BINDA BOQUILLA DE COLOR BLANCO, EL GUARDA ESCOBAS TENDRA UNA ALTURA DE 8CM, EL PISO DEL BAÑO SERA EL MISMO DEL SALON.
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RESPECTO A LA CERRAJERIA SE INSTALARON DOS VENTANAS DE 3.6 X0.9, UNA PUERTA INCLUIDO EL MARCO PARA EL INGRESO AL BAÑO, UNA PUERTA PARA EL MODULO DE COMPRESOR CON 0.90 DE ANCHO X .57CM DE ALTURA, EN EL CUARTO DE RESIDUOS TAMBIEN SE INSTALO  UNA PUERTA METALICA CORREDIZA DE 0.90MTS DE ANCHO X 2.00MTS DE ALTURA, TODA LA CERRAJERIA NUEVA SERA PINTADA CON ESMALTE DE COLOR BLANCO, AL  IGUAL QUE EL MARCO Y LA PUERTA DE ACCESO AL SALON LA CUAL SERA REPARADA Y PINTADA CON ESMALTE BLANCO.
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LAS PAREDES FUERON RESANADAS, RASQUETEADAS Y ESTUCADAS EN SU TOTALIDAD PARA FINALMENTE DAR ACABADO CON ESTUCO PLASTICO Y PINTURA VINILO TIPO 1 DE COLOR BLANCO SOBRE LOS MUROS DEL BAÑO SE INSTALO ENCHAPE DE 20 X 30 COLOR BLANCO.
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LOS RESIDUOS, ESCOMBROS Y SOBRANTES DE OBRA SON EVACUADOS DEL COLEGIO Y EL AREA DE TRABAJO ES ENTREGADA ORGANIZADA Y LIMPIA.
SE ANEXA CUADRO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
	ITEM
	DESCRIPCION
	UND
	CANT.
	 VR. UNIT 
	 VR.TOTAL 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.
	M2
	125
	 $          1.800 
	 $           225.000 

	2
	DEMOL.PISO BALDOSA+MORTERO
	M2
	125
	 $          1.500 
	 $           187.500 

	3
	DEMOL.GUARDAESCOBA
	ML
	70
	 $          1.550 
	 $           108.500 

	4
	DEMOLICION DE CALADOS 
	M2
	8,96
	 $          3.000 
	 $             26.880 

	5
	DEMOLICION DE REPELLO QUEMADO
	M2
	40
	 $          3.000 
	 $           120.000 

	6
	DESM.CIELO FALSO ALUM.-XX
	M2
	125
	 $          1.200 
	 $           150.000 

	7
	ABERTURA VANO PUERTAS Y VENTANAS
	M2
	2,25
	 $          6.500 
	 $             14.625 

	8
	RETIRO LAMPARA
	UNID
	12
	 $          3.500 
	 $             42.000 

	9
	LIMPIEZA Y PINTURA DE MUEBLES DE LAMPARAS
	UNID
	8
	 $          4.200 
	 $             33.600 

	10
	DESM.CUBIERTA ASBESTO CEMENTO
	M2
	6
	 $          3.500 
	 $             21.000 

	11
	RETIRO E INSTALACION DE TEJA ASBESTO CEMENTO
	M2
	2
	 $          6.500 
	 $             13.000 

	12
	INSTAL. SOLAPA LAMINA GALVANIZADA
	ML
	10
	 $          6.500 
	 $             65.000 

	13
	RETIRO E INSTAL.CABALLETE TEJA ASBESTO CEMENTO ARTICULAD
	UNID
	0
	 $          5.500 
	 $                      -   

	14
	ACARREO DE INGRESO Y EGRESO DE MATERIALES AL SEGUNDO NIVEL 
	KG
	12950
	 $                60 
	 $           777.000 

	15
	ACARREO DE SOBRANTES AL SITIO DE CARGUE
	M3
	14,64
	 $          4.500 
	 $             65.880 

	16
	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM
	M3
	14,64
	 $       15.000 
	 $           219.600 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	PISOS Y PAREDES
	 
	 
	 
	 

	1
	CONSTRUCCION DE ALISTADO DE  PISO 
	M2
	125
	 $          6.500 
	 $           812.500 

	2
	PEGA DE CERAMICA DE PISO CALIDAD  PRIMERA TRAF.4
	M2
	125
	 $       15.000 
	 $       1.875.000 

	3
	PEGA DE GUARDAESCOBA+ PINTURA
	ML
	60
	 $          2.800 
	 $           168.000 

	4
	PEGA ENCHAPE CERAMICA 20x20 CORONA
	M2
	12
	 $          9.000 
	 $           108.000 

	5
	REPELLO CARTERA  Y  FILOS (PUERTAS,VENTANAS, LUCETAS Y DEMAS VANOS.
	ML
	30
	 $          5.500 
	 $           165.000 

	6
	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE DE PAREDES
	M2
	170
	 $          1.200 
	 $           204.000 

	7
	RESANE DE MUROS CON REPELLO QUEMADO
	M2
	40
	 $          2.000 
	 $             80.000 

	8
	ESTUCO RELLENO PARA MUROS 
	M2
	50
	 $          2.800 
	 $           140.000 

	9
	ESTUCO MUROS PLASTICO
	M2
	50
	 $          1.800 
	 $             90.000 

	10
	ESTUCO SOBRE RESANE  Y FILOS
	ML
	61
	 $          3.100 
	 $           189.100 

	11
	APLICACIÓN DE VINILO TIPO 1 [3M] SOBRE MUROS
	M2
	170
	 $          2.000 
	 $           340.000 

	12
	CONSTRUCCION DE ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 89MM C20
	M2
	14
	 $          5.000 
	 $             70.000 

	13
	CONSTRUCCION MODULO PARA PARA COMPRESOR DE SILLA ODONTOLOGICA. DE 90*90*90, INLCLUYE Construcción DE LOSA DE APOYO, MUROS EN SUPER BOARD, INSTALACION DE PUERTA Y Construcción DE  MEDIAS CAÑAS INTERNAS EN PISO Y PAREDES.
	UNID
	1
	 $     150.000 
	 $           150.000 

	14
	CONSTRUCCION DE MEDIA CAÑAS DE PISO Y PARED
	ML
	12
	 $          3.500 
	 $             42.000 

	15
	CONSTRUCCION DE MURO 1-BOARD 8MM 1-BOARD 8MM, INLCUYE ESTRUCTURA,ESTUCADA Y PINTADA.
	M2
	4
	 $       11.000 
	 $             44.000 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CIELO FALSO
	 
	 
	 
	 

	1
	CONSTRUCCION DE CUADRANTES PARA EMPOTRE DE LAMPARAS, INLCUYE MARCO EN ALUMINIO BLANCO
	UNID
	12
	 $          9.000 
	 $           108.000 

	2
	CONSTRUCCION DE C.F.PANEL BOARD 6.0MM S.JUNTA, ESTUCADA,  APLICACIÓN DE VINILO EOS PARA EMPOTRE DE LAMPARAS
	M2
	125
	 $       15.000 
	 $       1.875.000 

	 
	SISTEMA ELECTRICO
	 
	 
	 
	 

	1
	INSTALCION ACOM.E.2F(2# 10+1#10) ,3/4" PARA AIRE ACONDICIONADO A 220 VOLT
	ML
	30
	 $          8.900 
	 $           267.000 

	2
	CONSTRUCCION REGATAS SOBRE MUROS
	ML
	16
	 $          1.700 
	 $             27.200 

	3
	RESANE DE REGATAS ELECTRICAS, SANITARIAS E HIDRAULICAS 
	ML
	26
	 $          2.200 
	 $             57.200 

	4
	CONSTRUCCION  DE SAL LAMP (C/T/A:2#12+1#14)
	UNID
	6
	 $       11.000 
	 $             66.000 

	5
	CONSTRUCCION SAL TOMA 1F (A:2#12+1#14/TOMA
	UNID
	2
	 $       11.000 
	 $             22.000 

	6
	INSTALCION  TABLERO 2F 6 CTOS TQSP
	UNID
	0
	 $       25.000 
	 $                      -   

	7
	INSTALACION BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP
	UNID
	1
	 $       11.000 
	 $             11.000 

	8
	INSTALACION RED  ELECTRICA PARA PUNTOS DE ILUMINIACION PUNTOS DE TOMA, PUNTO DE TELEVISION EN SALON Y BAÑO.
	M2
	130
	 $          4.500 
	 $           585.000 

	9
	INST. TUBO PVC 1"
	ML
	10
	 $             550 
	 $               5.500 

	10
	INSTAL. LAMP ELECTRONICA 2X2X32 LFS-CIELO-FALSO
	UNID
	14
	 $          7.000 
	 $             98.000 

	11
	CONSTRUCCION ACOMETIDA MANGUERA DE AIRE, REVESTIDA PARA FACILITAR SU SONDEO.
	ML
	8
	 $          5.500 
	 $             44.000 

	12
	CONSTRUCCION  PUNTO DE SERVICIOS PARA SILLA ODONTOLOGICA (INLCUYE Construcción DE PUNTOS DE AIRE,AGUA,DESAGUE,ENERGIA, LLAVE DE PASO, INLCUYE ACCESORIOS ELECTRICOS HIDRAULICOS Y SANITARIOS).
	UNID
	1
	 $     220.000 
	 $           220.000 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	MUEBLES Y RED HIDRO-SANANITARIA 
	 
	 
	 
	 

	1
	INSTALCION .TUB.PVC 2 SANI
	ML
	4
	 $          2.800 
	 $             11.200 

	2
	INST.TUB.PVC 3 SANI
	ML
	3
	 $          2.800 
	 $               8.400 

	3
	INST.BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" INLCUYE PERFORACION Y RESANE DE LOSA
	ML
	8
	 $          5.500 
	 $             44.000 

	4
	CONSTRUC.PUNTO SANITARIO PVC 2" [L]"
	UNID
	3
	 $       11.000 
	 $             33.000 

	5
	CONSTRUC.PUNTO SANITARIO PVC 3" [SIFON
	UNID
	1
	 $       11.000 
	 $             11.000 

	6
	INSTA.TUBERIA CPVC ,1/2"
	ML
	20
	 $          1.200 
	 $             24.000 

	7
	INSTALA.VALVULA CIERRE RAPIDO ,1/2 INLCLUYE instalacion DE TAPA REGISTRO
	UNID
	1
	 $       11.000 
	 $             11.000 

	8
	PUNTO AGUA FRIA ,1/2"
	UNID
	6
	 $       20.000 
	 $           120.000 

	9
	INSTALCION COMBO SANITARIO ECONOMICO [S+L+G+I]
	JGO
	1
	 $       25.000 
	 $             25.000 

	10
	INST.GRIFO MEZCLA.LAVAPLATOS 8" L.PISCIS (E)"
	UNID
	1
	 $       11.000 
	 $             11.000 

	11
	INST.DUCHA SENCILLA L.PRISMA-GALAXIA (M)
	UNID
	1
	 $       11.000 
	 $             11.000 

	12
	CONSTRUC. MESON EN CONCRETO ENCHAPADO CON SALPICADERO H= 60CM, INLCUYE PUERTAS CORREDIZAS EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO Y ACRILICO BLANCO NO TRANSPARENTE.
	ML
	1,2
	 $     450.000 
	 $           540.000 

	13
	INST.POZUELO EN ACERO INOXIDABLE DE 60 * 40, 
	UNID
	1
	 $       30.000 
	 $             30.000 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CERRAJERIA
	 
	 
	 
	 

	1
	INSTALACION DE VENTANA LAMINA CAL 20 CORREDIZA INCLUYE VIDRIO POLARIZADO
	M2
	8,40
	 $       11.000 
	 $             92.400 

	2
	INSTALCION LUCETA LAMINA CORREDIZA CAL.20 
	ML
	0,00
	 $       14.000 
	 $                      -   

	3
	ESMALTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C
	UNID
	4,00
	 $       14.000 
	 $             56.000 

	4
	ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00
	UNID
	3,00
	 $          7.000 
	 $             21.000 

	5
	ESMALTE REJAS – VENTANAS
	M2
	17,15
	 $          7.000 
	 $           120.050 

	6
	ASEO Y LIMPIEZA DE LAS ZONAS CONSTRUIDAS Y AFECTADAS POR EL TRANSITO DE LA OBRA, INLCUYE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL
	M2
	200,00
	 $             500 
	 $           100.000 

	7
	INFORME FINAL DE EJECUCION DE OBRA QUE INLCUYE PLANOS ARQUITECTONICOS, MINIMO CUATRO FOTOS RENDERIZADAS Y PLANOS DE LA UBICACIÓN DE LAS REDES ELECTRICAS, HIDRAULICAS Y SANITARIAS, 
	GL
	1,00
	 $     400.000 
	 $           400.000 

	ACTIVIDADES ADICIONALES

	 
	INSTALACION DE UNA PUERTA Y MARCO PARA BAÑO.
	UNID
	1,00
	 $       40.000 
	 $             40.000 

	 
	INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA
	UNID
	1,00
	 $       45.000 
	 $             45.000 

	 
	INSTALACION REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA PARA LA INSTALCION DEL BOARD
	M2
	125,00
	 $          2.500 
	 $           312.500 

	 
	SELLO DE ORIFICOS DE VENTILACION EN TEJAS DE ASBESTO
	UNID
	12,00
	 $          7.992 
	 $             95.900 

	 
	Construcción DE VIGA SUPERIOR SOBRE VENTANA
	ML
	7,00
	 $       18.000 
	 $           126.000 

	 
	Construcción DE MURO EN LADRLLO, INCLUYE REPELLO 
	M2
	9,00
	 $       19.000 
	 $           171.000 

	 COSTOS DIRECTOS 
	 $     12.392.535 



	 
	 
	 
	 VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS 
	 $     12.392.535 

	
	
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]COSTOS INDIRECTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 TOTAL COSTOS DIRECTOS 
	 $     12.392.535 

	 
	 
	ADMINISTRACION
	17,0%
	 $       2.106.731 

	 
	 
	IMPREVISTOS
	2%
	 $           247.851 

	 
	 
	UTILIDAD
	8%
	 $           991.403 

	 
	 
	TOTAL AIU
	27%
	 $       3.345.984 

	 
	 
	IVA SOBRE LA UTILIDAD
	16%
	 $           158.624 

	 
	 
	 
	 VALOR TOTAL PRESUPUESTO 
	 $     15.897.144 



SE REALIZA LA INSPECCION CON EL INTERVENTOR DEL PROYECTO QUIEN CERTIFICA QUE  EL ESPACIO SE ENTREGA FUNCIONANDO TOTALMENTE,  LAS OBRAS SE ENCUENTRAN TERMINADAS EN UN 100% Y SE RECIBEN A SATISFACCION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO.
PARA CONSTANCIA SE FIRMA A LOS DIECISIETE (17) DIAS DEL MES DE DICCIEMBRE DEL AÑO 2013.



HECTOR FERNANDO BETANCOURT 			JOSE MIGUELCALDERON
INGENIERO CONTRATISTA				INTERVENTOR DE OBRA
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